
滋賀県立大学施設長期保全計画策定業務委託 特記仕様書 
 
委託業務名 
 平成 28 年度 委第 1 号  

滋賀県立大学長期保全計画策定業務委託 
 
委託概要 
 滋賀県立大学は設置後 21年が経過しており、今後大規模な施設更新の発生が予想される。 
このため、各施設の老朽度・施設利用状況・重要性等をを踏まえ、長期にわたり、大学施

設が利用できるように、より効率的で実効性のある長期保全計画を策定する。 
 
委託場所 
 彦根市八坂町２５００他  
 
委託期間 
 １８０日間 
 
委託対象建物、機器 
 別途参照 
 
委託内容 
 ・別添対象建物・機器に対する老朽度調査の実施 
   5 棟（環境科学部棟、工学部棟、電子システム工学科棟、交流センター、人間看護学

部棟）において、現地確認、現地での聞き取り等による調査とする。 
 ・滋賀県の長期保全計画にのっとった、滋賀県立大学長期保全計画の策定 
 （現在、概略の長期保全計画有。これに対する 

建築関係の長期保全計画の追加 
更新時期の適正化、更新順位の提案 
設備工事において、㎡単価等、概算金額で算定している部分の必要金額の決定  
更新に必要な金額等が均一になるような調整 
その他、必要と思われる更新にかかる項目の提案  等 

を補足する。） 
 ・更新時において支障が出ることが予想される講義室・研究室・実験室等の仮設計画の

提案 
・更新、長期保全計画に対する提案 

  （省エネに対する提案や新技術によるもの等） 



・交流センターにおける天井材等落下防止対策に対する提案 
 
その他 
 ・調査においては、担当者と十分に協議の上行うこと。また、本学の授業等に支障の出

ないようにすること。 
 ・9 月末を目処に、長期保全計画書（暫定版）を提出すること。 
 
貸与品 

・滋賀県長期保全計画策定要領（電子データとも） 
・滋賀県立大学長期保全計画（暫定版、電子データとも） 
・滋賀県立大学建築工事等設計図面、竣工図面 
 

納入成果物 
 ・滋賀県立大学長期保全計画 
 ・更新や長期保全に対する提案書 
 提出部数は各 5 部とする。また、電子データについても同時に提出のこと。 



建 物 一 覧 

 

（１）建物名称      滋賀県立大学学舎 

     所 在 地      彦根市八坂町 2500番地 

      敷地面積      ３０５,７３４.４５㎡  

                                      建築面積        延床面積        規模構造    完成年  

          大学管理棟他(A)            13,013.31㎡     21,023.26 ㎡     RC3F､P1F    H7.3 

          共通講義棟・同窓会館(A7)   940.29㎡        853.77 ㎡     木造 1F       H25.3  

          環境科学部棟(B)             6,272.55㎡     13,721.46㎡     RC3F         H7.3  H8.8 

          工学部棟(C)                 6,510.19㎡     10,613.27㎡     RC3F         H7.3  H8.8 

     電子システム工学科棟(C7)    926.11㎡      2,664.86 ㎡     RC3F         H21.3 

    人間文化学部棟(D)           4,130.62㎡      7,667.99㎡     RC3F         H7.3  H8.8 

          人間看護学部棟(E)           6,645.48㎡      7,709.03㎡     RC2F         H16.3         

          講堂、交流センター         2,270.68㎡      3,223.65 ㎡     RC2F､S､SRC   H8.8 

          環境管理センター              174.00㎡        174.00 ㎡     RC1F         H7.3 

          圃場実験施設                2,852.00㎡      2,709.89㎡     RC2F         H8.8   

          体育館・クラブ棟            3,747.42㎡      3,655.11 ㎡     S､一部RC2F     H7.3 

       産学連携センター              472.44㎡        865.70 ㎡     S2F          H11.3 

          その他施設（屋外外灯、環濠用施設 等） 

  

（２）建物名称      滋賀県立大学湖沼環境実験施設 

       所 在 地      彦根市八坂町 3165番地 

       敷地面積      ５,４１５㎡ 

                                    建築面積        延床面積        規模構造   完成年 

          湖沼環境実験施設              479.72㎡        842.72 ㎡        S2F         H9.3 

 

 （３）建物名称      滋賀県立大学地域共生センター 

      所 在 地      彦根市八坂町 3210番地 1                                               

       敷地面積      １,８８７．２７㎡                                                        

                                    建築面積        延床面積        規模構造      完成年 

          地域共生センター          340.17㎡        621.40 ㎡        S2F         H15.1 



○印：対象施設有

棟名称 A A7 B 圃場 C C7 産学 D E 交流 体育 管理 他 湖沼 地域
【建　築】
・屋上防水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・屋根改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・外壁改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・屋内　天井・壁・床改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【電気設備】
・特別高圧電気設備 ○
･高圧電気設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・非常用ディーゼル発電設備 ○
・動力・電灯設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・放送設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・テレビ共聴設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・時計設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・監視カメラ設備 ○ ○ ○
・電話交換機設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・自動火災報知設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・ガス漏れ警報設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・太陽光発電設備 ○ ○ ○ ○
・中央監視設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・入退室管理設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【機械設備】
・受水設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・給水設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・排水設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・ガス設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・衛生器具設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・給湯設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・空調設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○
・空調設備（ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・換気設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【その他】
・実験廃液処理装置 ○
・環濠水　除塵、送水設備 ○
・外灯 ○



略式名 棟名 竣工年

Ａ： 大学管理棟、共通講義棟、図書館棟、エネルギーセンター 平成7年3月
Ａ７： 共通講義棟、同窓会館 平成25年3月
Ｂ： 環境科学部棟 平成7年3月、平成8年8月

圃場： 圃場実験施設 平成8年8月
Ｃ： 工学部棟 平成7年3月、平成8年8月

Ｃ７： 電子システム工学科棟 平成21年3月
産学： 産学連携センター 平成10年3月

Ｄ： 人間文化学部棟 平成7年3月、平成8年8月
Ｅ： 人間看護学部棟 平成16年3月

交流： 講堂・交流センター 平成8年8月
体育： 体育館・クラブ棟 平成7年3月
管理： 環境管理センター 平成9年8月
他： 環濠用施設、外灯等 平成9年3月ほか

湖沼： 湖沼環境実験施設 平成9年3月
共生： 地域共生センター 平成15年1月
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至　湖沼環境実験施設、地域共生センター



（４）予防保全工事実施計画表 2015 年度(西暦）

年

㎡ 経過年数 21 年 残年数 年 年以上

（千円）

築年数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

西暦 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

原則として県有建築物保全支援システムの内容を貼付 一覧表による 手入力修正手入力修正 年目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計

1994

A 1994 1994 A

B 1994 1994 B

圃場 1996 1996 B8

C 1994 1994 C

C7 2008 2008 C7

D 1994 1994 D

E 2003 2003 E

交流 1996 1996 交流

体育館 1994 1994 体育館

産学 1998 1998 産学

環境管理 1997 1997 環境管理

屋外灯 1996 1996 屋外灯

湖沼 1996 1996 湖沼

地域 2002 2002 地域

1994

1994

1994

合計 1994 1994

1994

藤木　良和

目標使用年数

備考

適用実施
周期(年)

次回修
繕・改修
必要時期

(年)

実施計画

予防保全工事項目 単価（円）
1工事あたり
の単価(円/

回)
<実績額または
単価×数量>

項目

財務グループ

数量
修繕・
改修係

数

標準修繕
改修周期

(年)

最終実施
時期
(西暦)

策定年度

滋賀県立大学

所　　属

策定者名竣工年度（西暦） 1994



（４）予防保全工事実施計画表 2015 年度(西暦）

年

㎡ 経過年数 21 年 残年数 44 年 65 年以上

（千円）

築年数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

西暦 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

原則として県有建築物保全支援システムの内容を貼付 一覧表による 手入力修正 手入力修正 年目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

特別高圧引き込み盤　屋外２２ｋｖ 40,041,600 1 25 1994 27 40,041,600 1994 40,042 40,042

特高配電盤  22ｋＶ C-GIS 1回線受電 (屋内) 114,774,000 1 30 1994 28 114,774,000 1994 114,774 114,774

特高機器　ｶﾞｽ変圧器　3,000ｋＶA (屋内) 28,331,000 2 30 1994 28 56,662,000 1994 56,662 56,662

高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内) 6,283,000 7 30 1994 29 43,981,000 1994 43,981 43,981

高圧配電盤  き電盤、連絡盤(屋内) 4,398,000 6 30 1994 29 26,388,000 1994 26,388 26,388

高圧配電盤  受電盤 (屋内) 5,880,000 2 30 1994 29 11,760,000 1994 11,760 11,760

高圧配電盤  計器用変圧変流器盤 (屋内) 3,730,000 3 30 1994 29 11,190,000 1994 11,190 11,190

高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　単相 200kVA 2,742,000 3 30 1994 29 8,226,000 1994 8,226 8,226

高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　三相 100kVA 2,204,000 2 30 1994 29 4,408,000 1994 4,408 4,408

高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　三相 300kVA 3,848,000 2 30 1994 29 7,696,000 1994 7,696 7,696

高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　三相 500kVA 4,986,000 1 30 1994 29 4,986,000 1994 4,986 4,986

高圧配電盤  高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤　三相 300kVar 1,398,000 6 30 1994 29 8,388,000 1994 8,388 8,388

高圧配電盤  高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤　三相 150kVar 1,336,000 2 30 1994 29 2,672,000 1994 2,672 2,672

低圧配電盤 2,500,000 8 30 1994 29 20,000,000 1994 20,000 20,000

高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　単相 200kVA (JIS C
4306 による)

1,114,000 3 30 1994 29 3,342,000 1994 3,342 3,342

高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 100kVA (JIS C
4306 による)

860,000 2 30 1994 29 1,720,000 1994 1,720 1,720

高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 300kVA (JIS C
4306 による)

1,849,000 2 30 1994 29 3,698,000 1994 3,698 3,698

高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 500kVA (JIS C
4306 による)

2,883,000 1 30 1994 29 2,883,000 1994 2,883 2,883

高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)  300kVar 1,290,000 6 30 1994 29 7,740,000 1994 7,740 7,740

高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)  150kVar 881,000 2 30 1994 29 1,762,000 1994 1,762 1,762

高圧機器　直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)   18kVar 1,278,000 6 30 1994 29 7,668,000 1994 7,668 7,668

高圧機器　直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)  　9kVar 982,000 2 30 1994 29 1,964,000 1994 1,964 1,964

高圧配電盤  受電盤 (屋内) 5,880,000 3 30 1994 29 17,640,000 1994 17,640 17,640

高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内) 6,283,000 2 30 1994 30 12,566,000 1994 12,566 12,566

高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　単相 200kVA 2,742,000 3 30 1994 30 8,226,000 1994 8,226 8,226

高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　三相 300kVA 3,848,000 1 30 1994 30 3,848,000 1994 3,848 3,848

高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　三相 50kVA 2,204,000 1 30 1994 30 2,204,000 1994 2,204 2,204

高圧配電盤  変圧器盤 (屋内)　三相 30kVA 2,204,000 1 30 1994 30 2,204,000 1994 2,204 2,204

高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　単相 200kVA (JIS C
4306 による)

1,114,000 3 30 1994 30 3,342,000 1994 3,342 3,342

高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 300kVA (JIS C
4306 による)

1,849,000 1 30 1994 30 1,849,000 1994 1,849 1,849

高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 50kVA (JIS C
4306 による)

860,000 1 30 1994 30 860,000 1994 860 860

高圧機器  変圧器 (ﾓｰﾙﾄﾞ)　三相 30kVA (JIS C
4306 による)

860,000 1 30 1994 30 860,000 1994 860 860

低圧配電盤 2,500,000 6 30 1994 30 15,000,000 1994 15,000 15,000

高圧配電盤  高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤　三相 30kVar 1,267,000 2 30 1994 30 2,534,000 1994 2,534 2,534

高圧機器　高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)  150kVar 380,000 2 30 1994 30 760,000 1994 760 760

自家発電装置　ﾃﾞィｰｾﾞﾙ機関  6kV 750kVA　付属
機器 式

68,308,500 1 20 1994 30 68,308,500 1994 68,309 68,309

高圧配電盤  発電機盤 (屋内) 5,880,000 1 20 1994 30 5,880,000 1994 5,880 5,880

特別高圧機器　操作盤 1,000,000 1 20 1994 28 1,000,000 1994 1,000 1,000

直流電源装置 整流器盤  単相 75A 9,228,000 1 20 1994 25 9,228,000 1994 9,228 9,228 18,456

直流電源装置 蓄電池盤  SE 30 500,000 1 6 1994 10 500,000 1994 500 500 500 1,500

上記に伴う配線工事一式 50,000,000 1 30 1994 28 50,000,000 1994 50,000 50,000

仮設工事一式 50,000,000 1 30 1994 27 50,000,000 1994 50,000 50,000

電灯動力設備 5,000 22150 20 1994 31 110,750,000 1994 110,750 110,750

自動火災報知設備 43,700,000 1 20 1994 22 43,700,000 1994 43,700 43,700 87,400

放送設備 500 22150 20 1994 24 11,075,000 1994 11,075 11,075 22,150

電話交換機設備 20,000,000 1 20 1994 16 20,000,000 1994 20,000 20,000 40,000

電気時計設備 500 22150 20 1994 26 11,075,000 1994 11,075 11,075

トイレ呼び出し設備 200 22150 20 1994 26 4,430,000 1994 4,430 4,430

ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 200 22150 20 1994 26 4,430,000 1994 4,430 4,430

監視カメラ設備 7,000,000 1 20 2010 15 7,000,000 2010 7,000 7,000 14,000

防犯・入退室管理設備 80,000,000 1 20 1994 20 80,000,000 1994 80,000 80,000

直焚き吸収冷温水機　能力　845kw 26,000,000 2 20 1994 26 52,000,000 1994 52,000 52,000

直焚き吸収冷温水機　能力　422kw 18,000,000 1 20 1994 26 18,000,000 1994 18,000 18,000

鋼板製冷却塔(横吹）　能力　845kw 5,398,000 2 15 1994 35 10,796,000 1994 10,796 10,796

鋼板製冷却塔(横吹）　能力　422kw 3,240,000 1 15 1994 35 3,240,000 1994 3,240 3,240

ﾕﾆｯﾄ形空調機　ACU　風量　5,000～15,000m3/h 4,000,000 15 20 1994 35 60,000,000 1994 60,000 60,000

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ　FCU－2 135,000 8 20 1994 35 1,080,000 1994 1,080 1,080

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ　FCU－3 142,000 16 20 1994 35 2,272,000 1994 2,272 2,272

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ　FCU－4 150,000 9 20 1994 35 1,350,000 1994 1,350 1,350

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ　FCU－6 159,000 110 20 1994 35 17,490,000 1994 17,490 17,490

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ  FCU－6 170,000 189 20 1994 35 32,130,000 1994 32,130 32,130

空調機ﾌｧﾝｺｲﾙ用配管ダクト工事 35,000 1 20 1994 35 35,000 1994 35 35

1994

1994

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ 100,000 80 20 1994 35 8,000,000 1994 8,000 8,000

空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 44,000,000 1 20 1994 23 44,000,000 1994 44,000 44,000 88,000

1994

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×2,500l/min×20m×15kW 603,000 2 20 1994 26 1,206,000 1994 1,206 1,206

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ80×1､200l/min×20m×7.5kW 459,000 1 20 1994 26 459,000 1994 459 459

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ125×2,500l/min×22m×15kW 603,000 3 20 1994 26 1,809,000 1994 1,809 1,809

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ100×2,100l/min×35m×22kW 484,000 3 20 1994 26 1,452,000 1994 1,452 1,452

冷温水ﾍｯﾀﾞｰ 1,160,000 4 20 1994 26 4,640,000 1994 4,640 4,640

膨張ﾀﾝｸ　　500l（鋼板製） 1,946,000 1 20 1994 26 1,946,000 1994 1,946 1,946

軸流送風機　送風量　6,000m3／h 550,000 20 20 1994 30 11,000,000 1994 11,000 11,000

FRP製ﾀﾝｸ　ﾊﾟﾈﾙ形(複合板　1.0G)l 2,606,000 1 20 1994 40 2,606,000 1994 2,606 2,606

加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　φ80×1250l/min×45m×11kW 3,760,000 1 20 1994 30 3,760,000 1994 3,760 3,760

加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　φ40×250l/min×30m×2.2kW 1,029,000 1 20 1994 30 1,029,000 1994 1,029 1,029

二酸化炭素消火起動装置 154,000 1 30 1994 30 154,000 1994 154 154

二酸化炭素消火噴射ﾍｯﾄﾞ(露出) 12,960,000 1 30 1994 30 12,960,000 1994 12,960 12,960

屋外消火ﾎﾟﾝﾌﾟユニット 1,275,000 1 30 1994 30 1,275,000 1994 1,275 1,275

屋内消火ﾎﾟﾝﾌﾟユニット 1,275,000 1 30 1994 30 1,275,000 1994 1,275 1,275

一般ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ  11人×60m／min 11,374,000 5 30 1994 30 56,870,000 1994 56,870 56,870

冷温水用配管ダクト工事 87,000,000 1 20 1994 26 87,000,000 1994 87,000 87,000

衛生設備更新工事 10,000 22150 30 1994 33 221,500,000 1994 221,500 221,500

中央監視制御設備 10,000 22150 15 1994 15 221,500,000 1994 221,500 221,500 443,000

1994

43,700 11,075 9,228 19,935 90,042 222,436 198,112 128,942 117,750 20,000 80,500 43,700 7,000 31,075 9,728 1,033,223

44,000 168,512 309,823 221,500 136,393 2,606 221,500 44,000 1,148,334

43,700 44,000 11,075 9,228 188,447 90,042 222,436 198,112 438,765 117,750 20,000 221,500 136,393 83,106 43,700 221,500 51,000 31,075 9,728 2,181,557

予防保全工事概算所要額算出にかかる直接工事費合計額に対する乗率　（予防保全工事標準周期・標準概算単価等一覧表よりリンク） 1.4104 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654 1.4654

61,634 64,478 16,229 13,523 276,150 131,948 325,958 290,313 642,967 172,551 29,308 324,586 199,870 121,784 64,038 324,586 74,735 45,537 14,255 3,194,452

消費税率　（予防保全工事標準周期・標準概算単価等一覧表よりリンク） 8.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

66,565 70,925 17,852 14,875 303,765 145,142 358,554 319,345 707,263 189,806 32,239 357,045 219,857 133,962 70,442 357,045 82,209 50,091 15,681 3,512,664

直接工事費　　計

予防保全工事概算所要額合計（単位:千円　消費税込み）

電気設備工事費　　計

機械設備工事費　　計

藤木　良和

目標使用年数

滋賀県立大学　講義棟他

22,150.08

備考

適用実
施周期
(年)

電

気

設

備

機

械

設

備

建

築

予防保全工事項目 単価（円）
1工事あたり
の単価(円/

回)
<実績額または
単価×数量>

項目

滋賀県立大学事務局財務グループ

予防保全工事概算所要額合計（単位:千円　消費税抜き）

建築工事費　　計

数量
修繕・
改修係

数

標準修
繕改修
周期(年)

最終実
施時期
(西暦)

次回修
繕・改修
必要時
期(年)

実施計画

予防保全工事直接工事費
（平成１６年度東京ベースの単価による）

単位：千円

策定年度

施設名称

延床面積

所　　属

策定者名竣工年度（西暦） 1994
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